

Таблица 8

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы
на 2021 год

	Наименование элемента	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	4	5		6	7	8
1.	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы МО город Медногорск на 2019-2024 годы	X	X	X	X	X	X
2.	Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Медногорск на 2019 - 2024 годы»	X	X	X	X	X	X
3.	Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»	X	X	X	X	X	X
4.	Показатель (индикатор) 1 «Количество пешеходных переходов обустроенных монолитной искусственной неровностью»	шт.	1	2	X	X	
5.	Контрольное событие 1 «Выявление пешеходных переходов нуждающихся в обустройстве искусственной неровностью»	X	X	X	02.10.2021	Пешеходные переходы нуждающиеся в	
6.	Контрольное событие 2 «Заключение муниципального контракта на выполнение работ по обустройству монолитной искусственной неровностью пешеходных переходов»	X	X	X	02.10.2021	Муниципальный контракт заключен	
7.	Контрольное событие 3 «Приемка и оплата выполненных работ»	X	X	X	29.10.2021	Работы выполнены и оплачены	
8.	Показатель (индикатор) 2 «Площадь улично-дорожной сети с нанесенной горизонтальной дорожной разметкой»	м²	1136,35	1136,35	X	X	
9.	Контрольное событие 1 «Заключение муниципального контракта»	X	X	X	31.10.2021	Контракт заключен	
10.	Контрольное событие 2 «Приемка и оплата выполненных работ»	X	X	X	20.12.2021	Работы выполнены и оплачены	
11.	Подпрограмма 2. «Содержание, ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск на 2019 - 2024 годы»	X	X	X	X	X	X
12.	Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение реализации мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог»	X	X	X	X	X	X
13.	Показатель (индикатор) 1 «Площадь улично-дорожной сети на которой выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»	м²	42 010,90	42 010,90	X	X	
14.	Контрольное событие 1 «Заключение Соглашение с Министерством строительства Оренбургской области о выделении субсидии (дотации)»	X	X	X	15.02.2021	Соглашения заключены	
15.	Контрольное событие 2 «Заключение муниципального контракта на выполнение работ»	X	X	X	23.04.2021	Контракты заключены	
16.	Контрольное событие 3 «Приемка и оплата выполненных работ»	X	X	X	20.12.2021	Работы выполнены и оплачены	
17.	Показатель (индикатор) 2 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	км	36,6	36,6	X	X	
18.	Контрольное событие 1 «Учет протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»	X	X	X	22.02.2022	Сформирован отчет 1-ФД	
19.	Показатель (индикатор) 3 «Протяженность улично-дорожной сети очищаемой механизированным способом»	км	133,2	133,2	X	X	
20.	Контрольное событие 1 «Заключение муниципального контракта на выполнение работ по очистке УДС МО г.Медногорск»	X	X	X	20.12.2021	Контракт заключен	
21.	Контрольное событие 2 «Приемка и оплата выполненных работ»	X	X		25.12.2021	Работы выполнены и оплачены	
22.	Подпрограмма 3. «Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно на 2019 – 2024 годы»	X	X	X	X	X	X

23.	Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно»	X	X	X	X	X	X
24.	Показатель (индикатор) 1 «Количество перевезенных пассажиров на садоводческих автобусных маршрутах»	человек	4125	4125	X	X	
25.	Контрольное событие 1 «Заключение муниципального контракта на перевозку пассажиров на садоводческих автобусных маршрутах»	X	X	X	24.05.2021	Контракт заключен	
26.	Контрольное событие 2 «Приемка и оплата выполненных услуг»	X	X	X	30.10.2021	Услуги выполнены и оплачены	
27.	Основное мероприятие 3.2. «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в г.Медногорск»	X	X	X	X	X	X
28.	Показатель (индикатор) 1 «Количество перевезенных пассажиров на автобусных маршрутах по регулируемым тарифам»	человек	782	782	X	X	
29.	Контрольное событие 1 «Заключение муниципального контракта на перевозку пассажиров по регулируемым тарифам»	X	X	X	04.06.2021	Контракт заключен	
30.	Контрольное событие 2 «Приемка и оплата выполненных услуг»	X	X	X	20.12.2021	Услуги выполнены и оплачены	

