
№ Наименование элемента
Единица 

измерения
План Факт

Дата 

наступления 

контрольного 

события

Информация о 

выполнении контрольного 

события

Примечание

1 2 4 5 6 7

1.   

      

      

    

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

муниципального образования город Медногорск 

Оренбургской области»

Х Х Х Х Х Х

2.   

      

      

    

Основное мероприятие 1 «Выполнение прочих 

мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий»
Х Х Х Х Х Х

3.   

      

      

    

Показатель (индикатор) 1 «Количество 

разработанных дизайн проектов благоустройства 

объектов городской среды»
единица 1 1 Х Х Х

4.   

      

      

    

Контрольное событие 1 «Заключение контракта на 

выполнение работ по разработке дизайн-проекта 

благоустройства объекта городской среды»
Х Х Х 20.04.2021 Контракт заключен

5.   

      

      

    

Контрольное событие 2 «Прохождение проектно-

сметной документации Государственной 

экспертизы, оплата работ».
Х Х Х 30.07.2021

Работы выполнены и 

оплачены

6.   

      

      

    

Показатель (индикатор) 2 «Площадь 

благоустроенных дворовых территорий»

тыс.м2 10,69 10,69 Х Х

Благоустройство 

дворовой 

территории домов 

№ 27, № 29 по 

ул.Металлургов и 

дома № 20 по 

ул.Гагарина 

7.   

      

      

    

Контрольное событие 1 «Разработка дизайн 

проектов благоустройства общественных и 

дворовых территорий, прохождение 

государственной экспертизы»

Х Х Х 20.12.2020
Дизайн проект разработан 

в 2020 году 

8.   

      

      

    

Контрольное событие 2 «Прохождение отбора МО 

г. Медногорск на получение субсидий из 

областного бюджета на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды»

Х Х Х 20.12.2020
Отбор пройден в 2020 

году

9.   

      

      

    

Контрольное событие 3 «Выполнение работ» 

Х Х Х 30.07.2021 Работы выполнены 

10. 

      

       

 

Показатель (индикатор) 3 «Площадь 

благоустроенных общественных территорий (с 

нарастающим итогом)»
тыс.м2 33,711 33,711 Х Х

Благоустройство 

центрального 

городского парка 

11. 

      

       

 

Контрольное событие 1 «Разработка дизайн 

проектов благоустройства общественных и 

дворовых территорий, прохождение 

государственной экспертизы»

Х Х Х 20.12.2020
Дизайн проект разработан 

в 2020 году 

12. 

      

       

 

Контрольное событие 2 «Прохождение отбора МО 

г. Медногорск на получение субсидий из 

областного бюджета на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды»

Х Х Х 20.12.2020
Отбор пройден в 2020 

году

13. 

      

       

 

Контрольное событие 3 «Выполнение работ» 

Х Х Х 21.08.2021 Работы выполнены 

14. 

      

       

 

Основное мероприятие 2 «Региональный проект 

«Формирование комфортной городской среды 

Оренбургской области»
Х Х Х Х Х Х

15. 

      

       

 

Показатель (индикатор) 1 «Количество 

благоустроенных дворовых территорий, 

включенных в муниципальные программы 

формирования современной городской среды»

единица 1 1 Х Х

16. 

      

       

 

Контрольное событие 1 «Разработка дизайн 

проектов благоустройства общественных и 

дворовых территорий, прохождение 

государственной экспертизы»

Х Х Х 20.12.2020
Дизайн проект разработан 

в 2020 году 

17. 

      

       

 

Контрольное событие 2 «Прохождение отбора МО 

г. Медногорск на получение субсидий из 

областного бюджета на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды»

Х Х Х 20.12.2020
Отбор пройден в 2020 

году

18. 

      

       

 

Контрольное событие 3 «Выполнение работ» 

Х Х Х 30.07.2021 Работы выполнены 

Таблица 8

на 2021 год

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы



19. 

      

       

 

Показатель (индикатор) 2 «Количество 

реализованных мероприятий по благоустройству 

общественных территорий»
единица 5 5 Х Х

20. 

      

       

 

Контрольное событие 1 «Разработка дизайн 

проектов благоустройства общественных и 

дворовых территорий, прохождение 

государственной экспертизы»

Х Х Х 20.12.2020
Дизайн проект разработан 

в 2020 году 

21. 

      

       

 

Контрольное событие 2 «Прохождение отбора МО 

г. Медногорск на получение субсидий из 

областного бюджета на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды»

Х Х Х 20.12.2020
Отбор пройден в 2020 

году

22. 

      

       

 

Контрольное событие 3 «Выполнение работ» 

Х Х Х 30.07.2021 Работы выполнены 

23. 

      

       

 

Показатель (индикатор) 3 «Прирост индекса 

качества городской среды по отношению к 2019 

году»
процент 9 Х Х

Показатель будет 

расчитан 

01.04.2022

24. 

      

       

 

Контрольное событие 1 «Формирование 

федерального статистического наблюдения Форма 

№ 1 индекс КГС»
Х Х Х 19.01.2022

Статистический отчет 

сформирован

25. 

      

       

 

Показатель (индикатор) 4 «Индекс качества 

городской среды»
балл 173 Х Х

Показатель будет 

расчитан 

01.04.2022

26. 

      

       

 

Контрольное событие 1 «Формирование 

федерального статистического наблюдения Форма 

№ 1 индекс КГС»
Х Х Х 19.01.2022

Статистический отчет 

сформирован

27. 

      

       

 

Показатель (индикатор) 5 «Доля граждан, 

принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном 

образовании, на территории которого реализуются 

проекты по созданию комфортной городской 

среды»

процент 15 45,94 Х Х

28. 

      

       

 

Контрольное событие 1 «Голосование по отбору 

общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации Программы 

(рейтинговое голосование), обсуждение конкретных 

проектов, направленных на создание комфортной 

городской среды»

Х Х Х 31.05.2021 Голосование проведено

29. 

      

       

 

Контрольное событие 2 «Проведение субботников, 

семинаров, общественных слушаний»
Х Х Х 20.12.2021

Организованы субботники, 

семинары, слушания

30. 

      

       

 

Показатель (индикатор) 6 «Показатель реализации 

муниципальным образованием мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства»
процент 100 100 Х Х

31. 

      

       

 

Контрольное событие 1 «Выполнение мероприятий 

предусмотренных Методическими рекомендациями 

по цифровизации городского хозяйства»
Х Х Х 20.12.2021

Мероприятия по 

цифрофизации 

организованы

32. 

      

       

 

Показатель (индикатор) 7 «Доля объема закупок 

оборудования, имеющего российское 

происхождение, в том числе оборудования, 

закупаемого при выполнении работ, в общем 

объеме оборудования, закупленного в рамках 

реализации мероприятий муниципальной 

программы формирования современной городской 

среды»

процент 90 100 Х Х

33. 

      

       

 

Контрольное событие 1 «Контроль состава 

оборудования, применяемого для реализации 

федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды»

Х Х Х 20.21.2021

Приобреталось 

оборудование имеющее  

российское 

происхождение
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